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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico- economici la terminarea
lucrarilor pentru obiectivul ,,Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari,
judetul Gorj,,

Primarul comunei Urdari, Judetul Gorj,
Avand in vedere:

- Referatul de aprobare inregistrat sub nr. /552 | {¢. o3 ...L%IJ.JL

- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 1654 | 1¢ .05 2022

- prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si

completarile ulterioare ;

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ;

- prevederile Ordinului nr. 1686/2019 privind modificarea §i completarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale i administratiei publice, nr. 1.851/2013

- Instructiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publicd/sectoriala;

- prevederile OMDRAP nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locald;

- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1475/11.03.2022;

- devizul general la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Extinderea retelei
de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj,,

In temeiul art. 136 si art.196 alin.1, lit.(a) din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare:

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea devizului general la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii
,,Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj,, , conform Anexei nr.
1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.



Art. 2 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la terminarea lucrarilor
obiectivului de investitii , Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul
Gorj,, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
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Proiectant,
INTERGROUP ENGINEERING 5.R.L.
Bd N.Titulescu, nr.14, BL.21, Sc.A, EL1, Ap.4, sector 1,
Bucuresti
Nr.Reg.Com - JAVETSE/2000
CUI - RO13218737
Cont - ROTSRZERO0000600167 12071, Reiffeisan Bank
Telfax: 021/319.48 54/55
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii la terminarea lucrarilor pentru
“Extinderea refelsi de alimentare cu apa in comuna Urdari, judeful Gon”
Valoare fara A Valoare cu
v m.-mmm mmrmrs:summ:mmrde TVA" v, TVA
:  cheltuieli 558 = o
i 2 B e | 8
'cmn;u. 1 nmmmnmu obtinerea si amenajarea terenulul :
11 Obtinerea terenulbui 0 o 0
1.2 Amenajarea terenuiui a 0 o
13 Amenajar pentru protectia mediului 81 aducerea a 0 0
terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 1] 1]
o  Total capitol1 0 e 0
"CAPITOLUL 2 Cheituleli pentru aslgurarea utlitatilor necesare oblectivulul de investiti :
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 577.300,26 | 109.704,15 GB7.094 41
1.1 | Racord electric GA+Front captare 135.740 24 25.790 65 161.530 85
2.1.2 | Drum acces la Gospodaria de apa 441.650,02 83.913,50 52556352
< Total capitol 2 577.390,26 109.704,16 | 687.084,41
CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru projectare si asistenta tehnica
3.1 | Studi 37.900,00 7.201,00 | 4510100
314 Studii teren 37.800,00 7.201,00 45.101,00
31.2 Raport privind impactul asupra mediuiul - 0 0
313 Alte studii specifice - - -
Documentatii-suport si cheliuieli pentru E
32 | obtinerea de avize, acorduri si sutorizatii 157700 5 LeITn
33 Expertizare tehnica - - =
14 Certificarea performantei energetice si auditul 3 . .
energetic al cladirilor
35 Froiectare 163.358,00 31.045,62 194,443,862
451 Tema de proiecilane ] 0 ] ki
382 Studiu de prefezabilitate 0 1] 0
Studiu de fezabilitate/documeantatis de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 128.000,00 24.320,00 152.320,00
general
Documentatii tehnice necesare in vederaa " | a0
Lol | obtineri avizelorfacordurilor/autorizatilos 337810 | Lt | b
b | e - e
“Eplan Tndependertel, ir. 194 E-Pal: 0T B MG A

Sector 6, Bucurestl, PO 050031, Romania

INTERGROUP ENGINE.EFHNG 5RL

AL E ]

Tal/ Fax: 024.315.48. 83/ 547 55/ B&I &1
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DEVIZ GEMERAL ai obigctivuiui de investitii la terminarea lucrarnilor pentru

"Extinderea refalei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gor™

Verificarea tehnica de calitale a proectului

355 | \oinic si @ detalilor de executie 1.988,00 7772 2.38572
356 Proiectul tehnic si detalii de executie 30.032,00 5.706,08 3573808
is Organizarea procedurilor de achizitie 660,00 104,50 654,50
ar Consultanta 27.233,00 5174,27 32.407.27

Managementul de proiect pentru obisctivul '
379 | 4o investiti 27.233,00 5.174.27 32 407,27
3.7.2 Auditul inanciar ] 0 ]
3.8 | Asistenta tehnica 54.092,00 1.817,35 55,909,35
381 Agistenta tehnica din partea prolectantiui 8.565,00 1.817.35 11.382,35
3811 pe pericada de exacutie a fucrarilor B.408,55 1.217 B2 7.626,17
pentru padiciparea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele inclyse in programul de controd &l 3158,45 598,73 375518
lucrarilor de executie, avizat de catre 1SC
is.2 Dirigentie de santier 44 527,00 - 44,527 00
~ Total capitol 3 284.750,00 45.342,74 330.092,74
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 5
4.1 Constructii si instalati 3.369.742 85 640.251,15 4.005.994,04
Montaj ulilaje, echipamente tehnologice si
4.2 funcionale 117.210,74 2227004 139.480.78
Utilgje, echipamente tehnologics sl functionale
4.3 cars ita montaj 2.127.534 20 404 231,50 2.531.785,70
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 1] 0 1]
transport
4.5 Dioteri 110.315,34 20,850,592 131.275.26
4.8 | Active necorporale 0 1] 0
: Total capitol 4 5.724.803,17 1.087.712,61 6.812.615,78
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli _
5.1 Organizare de santier 91.179,48 17.324,10 108.503,58
Lugcrar de constructii si instalati aferents 5
511 organizarii de santier 68.533,40 13.021,35 B1.554.75
51.2 Cheltuieli conexe organizari santierului 2264608 430275 26 848,63
5.2 Comisioans, cote, taxe, costul creditului 41.866,40 0 41.966,40
Comisicanela si dobanzile aferente
521 | creditului bancil finantatoare - o s
Cota aferenta I1SC pentru controlul calitstii
522 licranior da poiped 17497 00 4] 17.497 00
Cota aferenta |SC pentru controlul statului
£.2.3 | in amenajarea tertoriviui, urbanism si pentru 348540 0 3.499.40
autorizarea lucrarilor de constructi
i® Cota aferenta Casel Sociale a
524 | o dlor - CSC 20.970,00 ] 20.870.00
525 Taxe pantru acorduri, avize conforma si a 0 o
= autorizatia de construire/desfintars
53 Cheltuieli diversa si neprevazute 333.707.00 £3.404,33 3587.111,33
5.4 | Chettuieli pentru informare si publicitate ] 0 ]
Total capltol 5 466.852,88 |  B0.728,43 547.561,31
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DEVIZ GENERAL zl obiectivului de investitii 2 terminarea lucrarilor pentru

“Extinderea rejelei de alimentare cu apa in comuna Urdarn, judeful Gor”

CAPITOLUL & Chaltuiali pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatane a Q | S
6.2 | Probe tehnologice si teste 0 a 0
Total capitol 6
TOTAL GENERAL 7.052.796,31 |  1.323.487,93 £.377.284,24
din care C+M [1.2+41.3¢1.442+4.1+4.2+5.1.1) 4.132.877.29 T85.246,69 4.818.123,98

* |n preturi I3 data de 20 iulie 2018 1 euro = 4,6562 Lei

Data: 06.07 2021

NOTA:
Valorile cuprinse in cadrul Devizului general la terminarea lucrarilor au avut la baza

Centralizatorul privind situatia platlor — Februarie 2021 pus la dispozitie de catre
constructorul proiectului de investitii.




Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
La terminarea lucrdrilor pentru obiectivul de investitii

,Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gor|”

1. Denumirea obiectivului de investitii : ,Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna

Urdari, judetul Gorj”
2. Elaborator documentatie tehnico-economica - 5.C. INTERGROUP ENGINEERING 5.R.L.

3. Beneficiarul obiectivului de investitii =UAT Comuna Urdari, judetul Gor]
4. Durata estimata de executie este de 11 luni
5. Indicatorii tehnico-economici:
i. Valoarea totala a investitiei este de 8.377.284,24 lei TVA inclus, din care
C+M 4.918.123,98 lei TVA inclus, dotari 131.275,26 lei TVA inclus;
ii. Cheltuieli diverse si neprevazute 397.111,33 lei TVA inclus;
iii. Diriginte de santier — 44.527 lei TVA inclus;

6. Finantarea investitiei
- Bugetul local — 830.587,55 lei TVA inclus

- Fonduri PNDL -7.546.696,69 lei TVA inclus.
7. Realizarea investitiei cuprinde :
Captare: 2 Puturi forate
e Put forat nr.1 cu H=258 m si Put forat nr.2 cu H=264 m;
« Cabine puturi = 2 bug;
e Pompa submersibild in putul 1, tip ZDS/0S4%-Q54P;putere 5,5KW;
e Pomp3 submersibild in putul 2, tip BJ412.29/putere7,5KW

Retea de aductiune:
e Montare conduct’ de aductiune F1+F2- L=421m; @110;PEHD Pn 10; SDR 17

e Camine vane — 1 buc.din proiect

Retea de distributie: Urdari
e Extindere conducta distributie L=1243m; $140;PEHD Pn 10,5DR 17;

e Extindere conducta distributie L=2454m; @110;PEHD Pn 10,5DR 17;

e Camine—7 buc,;



e Hidranti— 17 buc.+17 vane ingropate aferente hidrantilor;
s Bransamente apa montate pe conducta de distributie - 38 buc.;

Gospodirie de apa:
e Statie de tratare — 2 containere amplasate pe platforme betonate cu statie cu
osmoza cu 30 de membrane si rezervor de inox de 10,00 mc.;
e Rezervor metalic suprateran de 400 mc.;

e Rezervor metalic suprateran de 150 mc.;

e Camerele vanelor;

» Retele hidraulice;

s 2 grupuri de pompare;

e Conducta de evacuare L=685m, @ 110; PEHD Pn 10,5DR 17;
e« |mprejmuire statie apa;

» Drum acces;

INITIATOR,

PRIMAR,
Vs c’thiﬂle




M 1562 1§.03. 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici la terminarea lucririlor pentru obiectivul

,,Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj,,

Referitor la aceasta investitie va aducem la cunostinta ca in data de 29.03.2018 s-a semnat
Contractul de finantare nr. 2696 intre MDRAP si UAT Urdari prin care s-a alocat suma de 7.546.696,69 lei
pentru finalizarea acestei investitii.

In urma licitatiei in data de 08.10.2018 s-a semnat Contractul de lucrari nr. 299 intre UAT Urdari
si Asocierea SC SCADT SA in calitate de executant al |ucrarilor si SC INTREGROUP EMGINEERING SRL in
vederea intocmirii proiectului tehnic,actualizat prin intocmiri de Acte aditionale. in urma actualizarilor
conform OUG nr. 114,/2018

Valoarea totala a contractului in urma actualizarilor conform OUG nr. 114/2018 este de
£.481.044,91 lei TVA inclus defalcat astfel :

- Buget de stat -7.546.696,69 lei;
- Buget local — 934.348,22 lei, conform HCL nr. 30/31.07.2019.

Tot in cadrul acestei investitii UAT Urdari a semnat in data de 01.04.2019 contractul de prestari
servicii privind dirigentia de santier cu PFA Predoi Adriana, contract nr. 059 in suma totala de 44.527 lei
TVA inclus.

Ordinul de incepere a lucrérilor a fost emis in data de 10.05.2013 sub numarul 1741,

Realizarea investitiei a cupruns urmatoarele lucrari :

Captare: 2 Puturi forate
e Putforat nr.1 cu H=258 m si Put forat nr.2 cu H=264 m;
« (Cabine puturi =2 buc;
e Pomp3 submersibild in putul 1, tip ZDS/QS54X-Q54P;putere 5,5KW;
e Pompd submersibild in putul 2, tip BJ412.29/putere?, SKW
Retea de aductiune:
s Montare conduct3 de aductiune F1+F2- [=421m; @110;PEHD Pn 10; SDR17;
s Cimine vane — 1 buc.din proiect

Retea de distributie: Urdari



s Extindere conducta distributie L=1243m; @140;PEHD Pn 10,5DR 17;
s Extindere conducta distributie L=2454m; @110;PEHD Pn 10,5DR 17;
s Camine—-7 buc,;

e Hidranti = 17 buc.+17 vane ingropate aferente hidrantilor;

e Bransamente apa montate pe conducta de distributie - 38 buc,;

Gospodarie de apa:

s Statie de tratare — 2 containere amplasate pe platforme betonate cu statie cu osmoza
cu 30 de membrane si rezervor de inox de 10,00 mc.;

e Rezervor metalic suprateran de 400 mc.;

» Rezervor metalic suprateran de 150 mc,;

s Camerele vanelor;

» Retele hidraulice;

s 2 grupuri de pompare;

e Conducta de evacuare L=685 m, @ 110; PEHD Pn 10,SDR 17;

s Imprejmuire statie apa;

e Drum acces 737,75 m.l.;

Ingtiintarea privind incheierea executei lucrdrilor a fost emisd in data de 26.02.2021 si
inregistratd in registrul de intrare-iesire al Primariei Urdari sub nr. 1036/01.03.2021.

Valoarea totala a investitiei la terminarea lucrarilor este de 8.377.284,24 lei TVA inclus, defalcat
astfel :

- Bugetul local — 830.587,55 lei TVA inclus;
- Fonduri PNDL - 7.546.696,69 lei TVA inclus.
Fata de cele prezentate anterior propun spre aprobare Consiliului Local Urdari, proiectul de

hotarare in forma prezentata .
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-

economici la terminarea lucrérilor pentru obiectivul

_Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj,,

Avand in vedere proiectele de investitii pe care Primaria comunei Urdari le deruleaza in cadrul
Programului National de Dezvoltare Locala cu finantare de la MDRAP, este necesar ca indicatorii

tehnico-economici reprezentand valoarea investitiei sa fie aprobati de catre Consiliul local.

Conform prevederilor QUG 114/2018, art.71, alin.1, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie
2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste
in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 leilunar, pentru un program normal de

lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.

Conform prevederilor Instructiunii ANAP nr. 1/2019, art.6 pretul se va ajusta prin actualizarea
elementelor de cost/pret care au suferit modificdri, ori de cate ori se constatd aparitia unei situatii
imprevizibile, ap3rute oricind pe pericada de indeplinire a contractului, in cazul aparitiei unor
imprejurdri care lezeazd interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la

data depunerii ofertei sau a incheierii contractului.

Avand in vedere cele specificate mai sus in ceea ce priveste obiectivul de investitii i
Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj,, ca urmare a devizului general
actualizat conform OUG 114/2018 si prevederile Instructiunii ANAFP nr. 1/2019 valoarea totala a
invetitiei este de 8.481.044,91 lei TVA inclus.

Realizarea investitiei a presupus executia urmatoarelor lucrari :

Captare: 2 Puturi forate

e Putforat nr.1 cu H=258 m 5i Put forat nr.2 cu H=264 m;

« Cabine puturi = 2 buc;

s Pomp# submersibild in putul 1, tip ZDS/Q54X-Q54P;putere 5,5KW;

¢ Pompd submersibild in putul 2, tip BJ412.29/putere? SKW

Retea de aductiune:



Montare conduct de aductiune F1+F2- L=421m; @#110;PEHD Pn 10; SDR 17;

Camine vane — 1 buc.din proiect

Retea de distributie: Urdari

Extindere conducta distributie L=1243m; @140;PEHD Pn 10,50R 17;
Extindere conducta distributie 1=2454m; @110;PEHD Pn 10,5DR 17;
Camine — 7 buc;

Hidranti — 17 buc.+17 vane ingropate aferente hidrantilor;

Bransamente apa montate pe conducta de distributie - 38 buc,;

Gospodarie de apa:

Statie de tratare — 2 containere amplasate pe platforme betonate cu statie cu osmoza
cu 30 de membrane si rezervor de inox de 10,00 mc.;

Rezervor metalic suprateran de 400 mc.;

Rezervor metalic suprateran de 150 mc.;

Camerele vanelor;

Retele hidraulice;

2 grupuri de pompare;

Conducta de evacuare =685 m, @ 110; PEHD Pn 10,5DR 17;

Imprejmuire statie apa;

Drum acces 737,75 m.L;

Valoarea totala a investitiei la terminarea lucrdrilor este de 8.377.284,24 lei TVA inclus, defalcat

astfel :

Bugetul local — 830.587,55 lei TVA inclus;

- Fonduri PNDL -7.546.696,69 lei TVA inclus.

Fata de cele prezentate anterior propun spre aprobare Consiliului local Urdari proiectul de

hotarare in forma prezentata.

Compartiment achizitii publice,

Ro euca



alimentare cu apa in Comuna
\ucrari nr.299 din 08.10.2018 ,

APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA
U.A.T. COMUNA URDARI, JUDETUL GORJ
Primar /<) _, %
Ing. Mihai Calota :

|

K P

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la ?rmi rea lucrarilor
Nr..#43-4... din 11.03.2022

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei ,,Extinderea retelei de
Urdari, jdetul Gorj” , lucrari executate in cadrul Contractului de
incheiat Tntre U.A.T. Comuna Urdari si Asocierea S.C. SCADT

S.A. si S.C. INTERGROUP ENGINEERING SRL

N

1. Imobilul care face obiectul

Comunei Urdari la data de 09.05.

investitiei se indentifica dupa cum urmeaza :
_ Adresa administrativa — Comuna Urdari, judetul Gorj

_ Numar cadastral/numar topografic - FN

- Numdr carte funciara - FN

in baza Autorizatiei de construire nr.3 eliberata de Primaria

2019 cu valabilitate pana la 22.04.2022.
e 11.03.2022 , fiind formata din :

2 Lucrarile au fost executate

3. Comisia de recepiie si-a desfasurat activitatea in data d

1. Dumitrescu Constantin - Inspector Urbanism UAT Comuna Urdari - Presedinte;
2. Hangiu Dumitru - Viceprimar UAT Comuna Urdari - Membru:;
3. Ing. Cimpoieru Cornel - Specialist - Membru;
4. Ing. Craete Gheorghe - Specialist - Membru;

- Membru;

5. Ing. Andrei Cristina - Reprezentant 1.J.C. Gorj

4. Au mai fost prezenti ca invitafi .
1. Daus Alexandru . SC INTERGROUP ENGINEERING SRL - proiectant
a - SC SCADT SA - constructar

2. Popa Tudor, Zamfirescu lonel
iana — diriginte de santier autorizat in domeniul/

i civile ,industriale, agricole",“[}rumuri, poduri,

5 Secretariatul a fost asigurat de ing. Predoi Adr
" "Lucrari tehnico-edilitare+alimentari cu apa

domeniile "Produse pentru constructii’, "Construct
tunele, piste de aviatie, transport de interes national
si de canalizare” . Autorizatie nr. 00016756/22.06:2010

6. Constatérile comisiei de recepiie
6.1.Capacitati fizice realizate:
Captare: 2 Puturi forate
e Putforat nr.1 cu H=258 m si Put forat nr.2 ¢

« Cabine puturi = 2 buc;
« Pompéa submersibila in putul 1, tip ZDS/QS4X-QS4P;putere 5.5KW;

e Pompéa submersibila in putul 2, tip BJ412.29/putere? 5KW

u H=264 m;

1



Retea de aductiune:
« Montare conducta de aductiune F1+F2- L=421m; @110;PEHD Pn 10; SDR 17;
e Camine vane — 1 buc.din proiect
Retea de distributie: Urdari
¢ Extindere conducta distributie L=1243m; @140:PEHD Pn 10,SDR 17;
« Extindere conducta distributie L=2454m; @110;PEHD Pn 10,SDR 17;
e Camine -7 buc.,;
e Hidranti — 17 buc.+17 vane ingropate aferente hidrantilor;
« Bransamente apa montate pe conducta de distributie - 38 buc.;

Gospodarie de apa:
« Statie de tratare — 2 containere amplasate pe platforme betonate cu statie cu
osmoza cu 30 de membrane si rezervor de inox de 10,00 mc.;
« Rezervor metalic suprateran de 400 mc.;
« Rezervor metalic suprateran de 150 mc.;
e« Camerele vanelor;
« Retele hidraulice;
« 2 grupuri de pompare;
« Conducta de evacuare L=685m, @ 110; PEHD Pn 10,SDR 17,
e Imprejmuire statie apa;
¢ Drum acces;

.

6.2.Nu au fost remediate aspectele consemnate n Procesul-verbal de suspendare a procesului
de receptie la terminarea lucrarilor Jinclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice , ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare , probelor,masuratorilor si altor teste solicitate , i termenul
de remediere , cuprinse in lista din anexa nr.1 la prezentul proces - verbal . - NU ESTE CAZUL

6.3.Nu au fost realizate mésurile prevazute in avizul de securitate la incediu si i documentatia
de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor , cuprinse in lista din anexa nr.
2 la prezentul proces — verbal. - NU ESTE CAZUL

6.4 Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu

E_ ot fi inlaturate si care prin Natura lor implicd nerealizarea uneia sau mai multor cerinte

~fundamentale ,caz in care se inpun expertize tehnice , reproiectari refaceri de lucri si altele . - NU
ESTE CAZUL

6.5.Valoarea finala a lucrarilor executate de C+M este de 4.132.877,29 lei fara TVA.

6.6.Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor este de 60 de luni de Ia receptia |2
terminarea lucrarilor. )

6.7 Alte constatari , inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei ( nu s-a putu
examina nemijlocit constructia , se constatd c& lucrarile nu respecta autorizatia de construire
reprezentatul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire
desfintare , al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.5.C. , al directiilor judetene pentru cultura
Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii cle
urgenta propun respingerea receptiei): - NU ESTE CAZUL



* 7. In urma constatarilor facute , comisia de receptie decide:
(W Admﬁerea receptiei la terminarea lucrarilor

B RespingerearecepiieHaterminarea-lucrarior

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

- Executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor autorizatiei de construire,
proiectului tehnic si dispozitillor de santier aga cum rezulta din documentatia privind proiectare si
executie , din cercetarea vizuala a lucrarilor executate, precum si din referatelele pe specialitati,
respectiv referatul proiectantului nr. 1472 din 11.03.2022, referatul dirigintelui de santier nr. 1473
din 11.03.2022 si referatul responsabilului tehnic cu Executla din care rezulta ca lucrarile au fost
executate in conformitate cu Autorizatia de construire $| legislatia in vigoare.

Indeplinirea masurilor din Anexa 1 si Anexa 3 la Procesul verbal de suspendare
a receptiei la tenﬂmarea lucrarilor nr. 502 din 28.01. 2(]22 asa cum reiese si din Adresa SC Scadt
SA Slatina nr. 506 din 25.02.2022.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
- Efectuarea urmaririi comportarii in exploatare in conformitate cu Instructiunile de
exploatare si intrefinere si a prevederilor normativului P 130 din 1989 privind urmarirea
comportarii in timp a constructiilor.

= 10. Prezentul proces verbal , continand 3 file numerotate, cu un total de 3 file , a fost incheiat
astazi 11.03.2022 , in 5 exemplare.

11. Alte mentiuni: NU ESTE CAZUL

Comisia de recepiie : Semnatura

PRESEDINTE
1. Dumitrescu Constantin

MEMBRII
2. Hangiu Dumitru

3. Cimpoieru Cornel

4. Craete Gheorghe

5. Andrei Cristina

Alti participanti :
Proiectant :
1. Daus Alexandru

Executant:

2. Popa Tudor, Zamfirescu lonela /- E D gy it
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